

Donc on décaisse, et l'on poursuit toujours et encore, le renouvellement des réseaux eaux usées et potables.

Pour l'instant le chantier ne rencontre pas de problème, et il avance comme programmé.

La Communauté de Communes des Aspres s'est plaint de ne pas avoir eu le retour « des autorisations de branchement » envoyées à l'annonce des travaux, et suite à la réunion du 22 mai dernier à la salle Cazeilles. Une grande partie des habitants de l'avenue de la Mairie n'a pas répondu ! La plupart sont des locataires, et le courrier est parvenu aux propriétaires. Ces derniers sont pour la plupart hors département, et de ce fait plus indifférents. La Municipalité va les relancer !

Actuellement tous les « tabourets » (voir photos) sont déplacés de leur position, à savoir implantés sur la route pour être réinstallés sur les trottoirs.

Ce nouvel emplacement leur évitera le roulage et les vibrations qui sont une conséquence de leur détérioration.

La partie entrée du village jusqu'au domicile de M. le Maire est achevée.

Reste l'intervention sur les coffrets en façade qui a commencé.

Prochaine réunion de chantier : **Jeudi 14 Septembre 2017 à 9h00 sur site.**